



РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

30.06.2025

г.Казань

№ 1453-р

Внести в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2021 № 2936-р (с изменениями, внесенными распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.02.2023 № 420-р и от 07.07.2023 № 1517-р) изменения, изложив целевую модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» и план мероприятий («дорожную карту») по внедрению целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям», утвержденные указанным распоряжением, в новой редакции (прилагаются).

Премьер-министр
Республики Татарстан



А.В.Песошин

Утверждена
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29.12.2021 № 2936-р
(в редакции распоряжения
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30.06. 2025 № 1453-р)

Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям»

Общее описание

Целевая модель «Технологическое присоединение к электрическим сетям» предусматривает технологическое присоединение к электрическим сетям (далее – технологическое присоединение) в течение 78 дней, в том числе:

заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – договор о технологическом присоединении) в течение 7 дней;

выполнение работ и оформление финальных документов – в течение 71 дня.

Модельным объектом является технологическое присоединение энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения заявителей – юридических лиц (за исключением садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, кооперативов, религиозных организаций) и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по III категории надежности электроснабжения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 0,4 кВ включительно при условии нахождения таких энергопринимающих устройств на расстоянии не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности до ближайшего объекта электрической сети.

Границы мониторинга – пять наиболее крупных по численности населения городов субъекта Российской Федерации (в Республике Татарстан: г.Альметьевск, г.Нижнекамск, г.Казань, г.Набережные Челны, г.Зеленодольск).

Для достижения целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» рекомендованы следующие основные факторы оптимизации процесса технологического присоединения к электрическим сетям:

на этапе заключения договора о технологическом присоединении:

удобство подачи заявки на технологическое присоединение;

наличие личного кабинета заявителя на официальных сайтах сетевых организаций и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал);

прозрачность расчета платы за технологическое присоединение для заявителя;

на этапе выполнения мероприятий по технологическому присоединению:
оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства;
оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ;
оформление технологического присоединения:

ускоренная процедура выдачи документов об осуществлении технологического присоединения;

отсутствие необходимости обращения заявителя к гарантирующему поставщику;

обеспечивающие факторы:

оптимизация процедуры разработки документации по планировке территорий;

формирование лучших практик организации процесса технологического присоединения заявителей к электросетям.

Утвержден распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 29.12.2021 № 2936-р
(в редакции распоряжения
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 30.06. 2025 № 1453-р)

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели
«Технологическое присоединение к электрическим сетям»

№ п/п	Фактор (этап) реализации	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое зна- чение показате- лей на 31.12.2025	Начало реализа- ции	Окончание реализа- ции	Ответственный	Порядок расчета
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Заключение договора о технологическом присоединении							
1.1.	Удобство подачи заявки	Количество сетевых организаций, обеспечивших возможность прохождения процедуры ТП ¹ к электрическим сетям на едином портале	100% сетевых организаций	01.01.2025	31.12.2025	Минцифра РТ, АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Данные о количестве сетевых организаций, обеспечивших прохождение процедуры ТП с использованием ЕПГУ
		Периодическое доведение информации до максимально широкого круга заинтересованных лиц, в том числе путем ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на бумажных носителях или иными доступными способами организации обучающихся семинаров	не менее 4 раз в год	01.01.2025	31.12.2025	Минпром РТ, Минэкономики РТ, АО «Сетевая компания» (по согласованию), АО «Татэнергосбыт» (по согласованию), иные сетевые	Данные о количестве проведенных республиканскими органами государственной власти, в том числе с участием сетевых организаций, мероприятий, направленных на информирование потребителей о доступности ТП к электрическим

¹ Список использованных сокращений – на стр.14.

1	2	3	4	5	6	7	8
						вые организации (по согласованию)	сетям, а также об удобстве взаимодействия с ТСО в электронном виде при прохождении процедуры ТП, в том числе с использованием ЕПГУ
		Размещение на официальном сайте республиканского органа государственной власти информации о порядке ТП к электрическим сетям, этапах и сроках осуществления ТП и разъяснении ответов на наиболее часто задаваемые вопросы, возникающие при осуществлении ТП	Да	01.01.2025	31.12.2025	Минпром РТ	Размещение на официальном сайте республиканского органа государственной власти доступной для понимания информации о порядке ТП, включая информацию о возможности прохождения процедуры ТП посредством ЕПГУ, о ключевых этапах, сроках и порядке обжалования действий ТСО, информации о порядке заключения договора энергоснабжения до завершения процедуры ТП с возможностью получения предложений заявителей (потребителей электрической энергии) по вопросам качества обслуживания ТСО (может быть реализована посредством обеспечения возможности выбора заявителем одного или нескольких из предлагаемых пунктов, которые способствовали бы повышению индекса удовлетворенности заявителей действиями ТСО в рамках процедуры ТП энергопринимающих устройств), а также с возможностью получения обратной связи (консультации) по вопросам ТП, выбора заявителем

1	2	3	4	5	6	7	8
							ТСО и ссылки на сайты ТСО, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан
1.2.	Наличие личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций	Наличие на официальных сайтах сетевых организаций личного кабинета, с использованием которого возможно обеспечивать контроль за заключением и исполнением договоров об осуществлении ТП к электрическим сетям и получение обратной связи от заявителей	Да	01.01.2025	31.12.2025	АО «Сетевая компания» (по согласованию); иные сетевые организации (по согласованию)	Наличие на официальных сайтах всех сетевых организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан и соответствующих общим требованиям целевой модели, сервиса личного кабинета, обеспечивающего все перечисленные ниже возможности: получение заявителем сведений об основных этапах обработки заявок на ТП к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанных со стороны сетевой организации технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о ТП, в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на

1	2	3	4	5	6	7	8
							технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств; направление заявителем обращений в сетевую организацию и получение им ответов сетевой организации, связанных с заключением и исполнением договора об осуществлении ТП к электрическим сетям
		Доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации и через единый портал, в общем количестве заявок на ТП	100%	01.01.2025	31.12.2025	АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Для расчета показателя принимаются данные о количестве заявок на ТП, поданных во все сетевые организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Татарстан, и соответствующих общим требованиям целевой модели, с использованием сервиса личного кабинета на официальных сайтах сетевых организаций и посредством ЕПГУ. Формула расчета показателя: $П_{\text{заяв}}^{\text{эл.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i^{\text{эл.}}}{\sum_{i=1}^n K_i} \times 100,$ где: $П_{\text{заяв}}^{\text{эл.}}$ – доля заявок на ТП, поданных через личный кабинет на сайте сетевой организации

1	2	3	4	5	6	7	8
							и посредством ЕПГУ за отчетный период, процентов; п – количество сетевых организаций; K_i – количество заявок на ТП, поданных заявителями в i-ю сетевую организацию в отчетном периоде, штук; $K_i^{эл}$ – количество заявок на ТП, поданных заявителями в i-ю сетевую организацию через личный кабинет на сайте i-й сетевой организации и посредством ЕПГУ за отчетный период, штук
1.3.	Прозрачность расчета платы за ТП для заявителя	Наличие калькулятора на сайтах сетевых организаций	Да	01.01.2025	31.12.2025	АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Положительное значение показателя «Да» устанавливается при наличии сервиса «Калькулятор стоимости ТП к сетям сетевой организации» на официальных сайтах сетевых организаций
Раздел 2. Выполнение мероприятий по технологическому присоединению							
2.1.	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства	Совокупный срок на территории Республики Татарстан предоставления государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства	5 рабочих дней	01.01.2025	31.12.2025	Минзем РТ, Минстрой РТ, Исполком г.Казани (по согласованию), Исполком г.Набережные Челны (по согласованию), Исполком г.Альметьевска (по согласованию), Исполком г.Зеленодольска (по согласованию), Испол-	В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1	2	3	4	5	6	7	8
						ком г.Нижнекам- ска (по согласо- ванию), ОМС (по со- гласованию)	сти, без предоставления зе- мельных участков и установ- ления сервитутов», в соответ- ствии с которым утвержден пе- речень видов объектов, разме- щение которых может осу- ществляться на землях или зе- мельных участках, находя- щихся в государственной или муниципальной собствен- ности, без предоставления зе- мельных участков и установ- ления сервитутов. Для обеспечения применения указанных норм федерального законодательства необходимо принять регламенты взаимо- действия органов власти и за- интересованных лиц при раз- мещении объектов на землях или земельных участках, нахо- дящихся в государственной или муниципальной собствен- ности. Целевое значение считается достигнутым при обеспечении региональными органами ис- полнительной власти и орга- нами местного самоуправле- ния муниципальных образова- ний возможности получения сетевой организацией всех раз- решений (иной разрешитель- ной документации, например, определение восстановитель- ной стоимости зеленых насаж-

1	2	3	4	5	6	7	8
							дений, выдача порубочных билетов, оформление ордеров на производство земляных работ), необходимых для использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для ТП заявителей в срок, в совокупности не превышающий 10 рабочих дней
2.2.	Оптимизация процедуры получения разрешения на проведение работ	Появление практической возможности для сетевой организации согласования строительства (реконструкции) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, объектов электросетевого хозяйства, для которых не требуется получение разрешения на строительство и выдача иной разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов электросетевого хозяйства, по принципу «одного окна»	Да	01.01.2025	31.12.2025	Исполком г.Казани (по согласованию), Исполком г.Набережные Челны (по согласованию), Исполком г.Альметьевска (по согласованию), Исполком г.Зеленодольска (по согласованию), Исполком г.Нижнекамска (по согласованию), ОМС (по согласованию), Минзем РТ (соисполнитель по согласованию), Минцифра РТ (соисполнитель по согласованию), Минстрой РТ	Положительное значение показателя «Да» устанавливается при обеспечении региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований возможности получения сетевой организацией всей разрешительной документации, определенной в Республике Татарстан (например, определение стоимости восстановления зеленых насаждений, порубочный билет, ордер на производство земляных работ и т.д.), необходимой для использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого

1	2	3	4	5	6	7	8
							хозяйства для ТП заявителей в срок, не превышающий в 2024 г. семь рабочих дней, в 2025 г. – пять рабочих дней с момента обращения сетевой организации за получением соответствующих разрешений (разрешительной документации), по принципу «одного окна». При отсутствии в каком-либо из муниципальных образований соответствующего регламента, превышении максимального регламентного срока в 2024 г. свыше семи рабочих дней, в 2025 г. – свыше пяти рабочих дней либо отсутствии взаимодействия с заявителями по принципу «одного окна» устанавливается отрицательное значение показателя «Нет»
		Доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования	100%	01.01.2025	31.12.2025	Минстрой РТ, Исполком г.Казани (по согласованию), Исполком г.Набережные Челны (по согласованию), Исполком г.Альметьевска (по согласованию), Исполком г.Зеленодольска (по согласованию), Исполком г.Нижнекамска (по согласованию),	Для расчета показателя принимаются данные о количестве согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной (муниципальной) комиссии (на электронной площадке). Формула расчета показателя: $D_{\text{согл.пр.}} = \frac{\sum_{i=1}^n k_i^{\text{согл}}}{\sum_{i=1}^n k_i} \times 100,$ где: $D_{\text{согл.пр.}}$ – доля согласованных проектов строительства линейных объектов в региональной

1	2	3	4	5	6	7	8
						ОМС (по согласованию), АО «Сетевая компания» (по согласованию)	(муниципальной) комиссии (на электронной площадке) за отчетный период, процентов; n – количество региональных (муниципальных) комиссий (электронных площадок); k_i – количество проектов строительства линейных объектов в i -й региональной (муниципальной) комиссии (электронной площадке), требующих проведения процедуры согласования в отчетном периоде, штук; $k_i^{\text{согл}}$ – количество согласованных проектов строительства линейных объектов в i -й региональной (муниципальной) комиссии (электронной площадке) в отчетном периоде, штук. Рассчитывается на основании данных, представленных региональной (муниципальной) комиссией
		Доля проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в срок не более 10 дней от общего количества выполненных проектов строительства линейных объектов	Не менее 50%	01.01.2025	31.12.2025	Минстрой РТ, Исполком г.Казани (по согласованию), Исполком г.Набережные Челны (по согласованию), Исполком г.Альметьевска (по согласованию), Исполком г.Зеленодольска (по согласованию), Исполком	Для расчета показателя принимаются данные о количестве проектов строительства линейных объектов, выполненных с использованием сведений, полученных на безвозмездной основе из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в срок не более 10 дней от общего количества выполненных проектов строи-

1	2	3	4	5	6	7	8
						г.Нижнекамска (по согласова- нию), ОМС (по согласованию), Минцифра РТ	тельства линейных объектов. Формула расчета показателя: $D_{\text{пр.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i^{\text{пр. ИСОГД}}}{\sum_{i=1}^n k_i} \times 100,$ где: $D_{\text{пр.}}$ – доля проектов строи- тельства линейных объектов, выполненных с использова- нием сведений, полученных на безвозмездной основе из ин- формационной системы обес- печения градостроительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, за отчетный период, процен- тов; n – количество сетевых орга- низаций; $K_i^{\text{пр. ИСОГД}}$ – количество проек- тов строительства линейных объектов, выполненных с ис- пользованием сведений, полу- ченных на безвозмездной ос- нове из информационной си- стемы обеспечения градостро- ительной деятельности, в том числе из геоинформационной системы, в i-й сетевой органи- зации в отчетном периоде, штук; k_i – количество выполненных проектов строительства линей- ных объектов в i-й сетевой ор- ганизации в отчетном периоде, штук

1	2	3	4	5	6	7	8
		Доля существующих объектов, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	15%	01.01.2025	31.12.2025	Минстрой РТ, АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Для расчета показателя принимаются данные о количестве сведений, документов, материалов по существующим линейным объектам (далее – сведения), размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Формула расчета показателя: $D_{\text{св.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_i^{\text{пр. ИСОГД}}}{\sum_{i=1}^n k_i} \times 100,$ где: $D_{\text{пр.}}$ – доля сведений по существующим линейным объектам, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, за отчетный период, процентов; n – количество существующих линейных объектов в отчетном периоде, штук; $K_i^{\text{пр. ИСОГД}}$ – количество сведений по существующим линейным объектам, размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, в отчетном периоде, штук; k_i – количество сведений по существующим линейным объектам в отчетном периоде, штук

1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. Оформление технологического присоединения							
3.1.	Ускоренная процедура выдачи документов об осуществлении ТП	Составление в форме электронного документа и размещение уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в личном кабинете заявителя	1 рабочий день	01.01.2025	31.12.2025	АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	При расчете показателя учитываются данные о длительности составления и размещения уведомления, исчисляемой как разность дат от обеспечения сетевой организацией возможности присоединения до размещения сетевой организацией в личном кабинете заявителя на сайте сетевой организации или едином портале уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации
3.2.	Отсутствие необходимости обращения заявителя к гарантирующему поставщику	Срок, в течение которого гарантирующим поставщиком, указанным в заявке на ТП, после получения от сетевой организации копии заявки и прилагаемых к ней документов регистрируется личный кабинет заявителя и размещается проект договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке	2 рабочих дня	01.01.2025	31.12.2025	АО «Татэнерго-сбыт» (по согласованию), иные сбытовые организации (по согласованию)	При расчете показателя учитываются данные о количестве дней, затраченных гарантирующим поставщиком (далее – ГП) на регистрацию на официальном сайте ГП личного кабинета заявителя и размещение в нем проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке, подписанного усиленной квалифицированной подписью ГП, исчисляемые как разность дат от получения ГП от сетевой организации копии заявки и прилагае-

1	2	3	4	5	6	7	8
							мых к ней документов до регистрации личного кабинета и размещения проекта договора, обеспечивающего продажу электрической энергии на розничном рынке
Раздел 4. Обеспечивающие факторы							
4.1.	Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства	Доля проектов планировки территории, поступивших на рассмотрение в республиканский орган государственной власти и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме	Не менее 50%	01.01.2025	31.12.2025	Минстрой РТ, АО «Сетевая компания» (по согласованию), Исполком г.Казани (по согласованию), Исполком г.Набережные Челны (по согласованию), Исполком г.Альметьевска (по согласованию), Исполком г.Зеленодольска (по согласованию), Исполком г.Нижнекамска (по согласованию), ОМС (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Для расчета показателя применяются данные о количестве проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти Республики Татарстан и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме. Формула расчета показателя: $\Pi_{\text{электр}}^{\text{пр}} = \frac{K^{\text{эл}}}{K} \times 100,$ где: $\Pi_{\text{электр}}^{\text{пр}}$ – доля проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти Республики Татарстан и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, процентов; $K^{\text{эл}}$ – количество проектов планировки территорий, поступивших на рассмотрение в

1	2	3	4	5	6	7	8
							уполномоченный орган государственной власти Республики Татарстан и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, в электронной форме, штук; К – количество проектов планировки территории, поступивших на рассмотрение в уполномоченный орган государственной власти Республики Татарстан и в организации, осуществляющие эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, штук
4.2.	Формирование лучших практик организации процесса ТП заявителей к электрическим сетям	Сокращение сроков ТП в сетевых организациях за счет унификации процесса ТП на уровне процессов всех сетевых организаций на территории Республики Татарстан, который обеспечивает возможность исполнения показателей целевой модели	срок, не превышающий 78 дней	01.01.2025	31.12.2025	АО «Сетевая компания» (по согласованию), иные сетевые организации (по согласованию)	Расчет значения показателя осуществляется методом усеченного среднего. При расчете процент удаляемых значений показателя равен 10. Если количество представленных значений показателя менее 10, то расчет значения показателя осуществляется методом среднего арифметического. Полученное значение показателя округляется до полного значения методом математического округления

Список использованных сокращений:

ЕПГУ – Единый портал государственных услуг;

ТП – технологическое присоединение;

ТСО – территориальная сетевая организация;

МФЦ – многофункциональный центр;

Минпром РТ – Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан;
Минэкономики РТ – Министерство экономики Республики Татарстан;
Минзем РТ – Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
Минцифра РТ – Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Минстрой РТ – Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
Исполком г.Казани – исполнительный комитет муниципального образования г.Казани;
Исполком г.Набережные Челны – исполнительный комитет муниципального образования г.Набережные Челны;
Исполком г.Альметьевска – исполнительный комитет муниципального образования г.Альметьевска;
Исполком г.Зеленодольска – исполнительный комитет муниципального образования г.Зеленодольска;
Исполком г.Нижнекамска – исполнительный комитет муниципального образования г.Нижнекамска;
ОМС – органы местного самоуправления муниципальных образований Республики Татарстан.
