

**Ориентировочные сроки
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Ильбяковское
сельское поселение» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан**

N	Порядок проведения работ подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Ильбяковское сельское поселение»	Срок проведения работ
1.	Организация работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.	II квартал 2018 г.
2. 2.1.	Подготовка и согласование проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Приведение статей 2, 14, 16, 16.5, 30 Правил землепользования и застройки в соответствие с внесенными изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации. Разработка раздела о подготовке документации по планировке территории органом местного самоуправления. Подготовка комментариев на замечания служб и ведомств, участвующих в согласовании проекта правил землепользования и застройки.	II квартал 2018 г.
3. 3.1.	Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний. Направление Главе Ильбяковского сельского поселения Азнакаевского муниципального района проекта о внесении изменений в Правила землепользования застройки муниципального образования «Ильбяковское сельское поселение» Азнакаевского муниципального района и обязательных к нему приложений (протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) для принятия решения о направлении проекта Правил землепользования и застройки для внесения в Совет сельского поселения на утверждение или об отклонении и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.	II- III кварталы 2018 г.