



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

с.ч. 45.05.2017.

с. Верхний Услон

4/3

**О проведении
районного татарского народного праздника «Сабантуй»**

В целях организованного проведения в 2017 году татарского народного праздника «Сабантуй» в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан № УП- 238 от 24 марта 2017 года «О проведении татарского народного праздника «Сабантуй»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести районный татарский народный праздник «Сабантуй» 1 июля 2017 года на территории Парка культуры и отдыха с. Верхний Услон Верхнеуслонского сельского поселения.
2. Создать для подготовки и проведения районного татарского народного праздника «Сабантуй» организационный комитет (приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению районного татарского народного праздника «Сабантуй» (приложение № 2).
4. Рекомендовать Главам сельских поселений, общественным объединениям, предприятиям, организациям и учреждениям принять активное участие и оказать содействие в организации и проведении районного татарского народного праздника «Сабантуй».
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Верхнеуслонского муниципального района С.В. Осянина.

Глава Верхнеуслонского
муниципального района

М.Г. Зиатдинов

Приложение № 1
к постановлению
Главы Верхнеуслонского
муниципального района
№ 43 от 15.05 2017 г.

**Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
районного татарского народного праздника «Сабантуй - 2017»**

Председатель:		
Осянин Сергей Викторович	-	Заместитель Главы Верхнеуслонского муниципального района
Заместитель председателя:		
Губайдуллин Рашит Галимзянович	-	Начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан в Верхнеуслонском муниципальном районе (по согласованию)
Камалетдинова Гулия Фидаиловна	-	Заместитель руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по социально-культурным вопросам (по согласованию)
Члены:		
Мингазова Людмила Николаевна	-	Руководитель аппарата Совета Верхнеуслонского муниципального района
Тимиряев Виктор Сергеевич	-	Первый заместитель руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)
Козина Светлана Анатольевна	-	Заместитель руководителя Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района по социально-экономическому развитию (по согласованию)
Мингазова Альфия Курбангалиевна	-	Управляющий делами Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)
Гарипова Гузалия Хаматхатыповна	-	Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности Совета Верхнеуслонского муниципального района
Мингазова Марина Юрьевна	-	Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры Верхнеуслонского муниципального района» (по согласованию)
Абрамова Людмила Владимировна	-	Начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования Верхнеуслонского муниципального района» (по согласованию)
Федотов Александр Николаевич	-	Начальник отдела по делам молодёжи и спорту Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района (по согласованию)
Раков Вячеслав Юрьевич	-	Заместитель главы Верхнеуслонского сельского поселения (по согласованию)

Шаймарданов Рустем Райханович	-	заместитель начальника Межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский» (по согласованию)
Котова Наталья Михайловна	-	Директор Муниципального бюджетного учреждения «Подростково-молодежный клуб» (по согласованию)
Караев Виктор Павлович	-	Начальник Верхнеуслонского района электрических сетей филиала открытого акционерного общества «Сетевая компания» Буинские электрические сети (по согласованию)
Пестов Эдуард Валерьевич	-	Начальник Государственного учреждения «112 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан» (по согласованию)
Исмагилов Ибрагим Исхакович	-	Руководитель-лесничий государственного казенного учреждения «Приволжское лесничество» (по согласованию)
Мухаметзянова Елена Валерьевна	-	Директор районного Дома культуры (по согласованию)
Давлетшина Гульгения Искандеровна	-	Руководитель Верхнеуслонского отделения республиканской общественной организации «Исполком Всемирного конгресса татар» (по согласованию)
Муфталиев Нусрат Загидович	-	Директор филиала открытого акционерного общества «Татмедиа» Редакция газеты «Волжская новь»
Решетова Анжела Маэ-муновна	-	Директор районного Краеведческого музея (по согласованию)
Садыков Анас Дамирович	-	Начальник отделения государственного пожарного надзора Верхнеуслонского района (по согласованию)
Садыкова Римма Камилловна	-	Начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Зеленодольском районе и г.Зеленодольск(по согласованию)
Козлов Радик Федорович	-	начальник Верхнеуслонского дорожного ремонтно-строительного участка Апастовского филиала открытого акционерного общества «Татавтодор» (по согласованию)
Загидуллин Фанис Алисович	-	начальник Верхнеуслонской районной эксплуатационной газовой службы эксплуатационно-производственного управления «Зеленодольскгаз»

Приложение № 2 к постановлению
 Главы Верхнеуслонского
 муниципального района
 № 23 от 25.05.2017 2017 г.

**План
 мероприятий по подготовке и проведению
 районного татарского народного праздника «Сабантуй - 2017»**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Контроль за исполнением
I. Организационные мероприятия				
1	Заседание организационного комитета по распределению обязанностей, утверждению плана мероприятий и сметы расходов	19.05.2017 с 01.06.2017 еженедельно	Осянин С.В.	
2	Инструктивное совещание с руководителями предприятий по вопросам подготовки праздника	22.05.2016 09.00	Осянин С.В.	
3	Определить награждаемых по итогам весенне-полевых работ. Предоставление списка в организационный отдел Совета	до 01.06.2017	Губайдуллин Р.Г.	
4	Составить и утвердить список ВИП гостей	до 01.06.2017	Никитина Л.Н.	Зиатдинов М.Г.
5	Составить и утвердить список ветеранов – почетных гостей праздника	до 10.06.2017	Никитина Л.Н. Главы СП	Зиатдинов М.Г.
6	Приобрести подарки ветеранам	до 20.06.2017	Мингазова А.К.	
7	Подготовить постановление Главы о награждении передовиков	до 25.06.2017	Лазарева Т.И.	Никитина Л.Н.
8	Утверждение схемы размещения объектов спортивных и культурно-массовых мероприятий на месте проведения праздника	до 01.06.2017	Раков В.Ю. Федотов А.Н. Назарова М.Ю. Решетова А.М. Мухаметзянова Е.В. Абызов Е.В. Козина С.А.	Осянин С.В.
9	Подготовка сценария спортивно-развлекательных мероприятий	до 15.06.2017	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.
10	Подбор судейских команд	до 20.06.2017	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.
11	Приобретение и подготовка всех атрибутов и оборудования для спортивных программ. Приобретение призов для конкурсов	до 25.06.2017	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.

12	Подготовка сценария художественной программы праздника	до 10.06.2017	Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
13	Подготовка сценария - церемония награждения	до 10.06.2017	Лазарева Т.И.	Никитина Л.Н.
14	Заказ и изготовление лент для передовиков	до 24.06.2017	Никитина Л.Н.	
15	Организация массовки для театрализованной постановки	с 15 по 30 июня 2017	Абрамова Л.В. Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
16	Дежурство наряда полиции и ДНД по охране парка культуры (в ночь и 01.07.2017 с 15.00 до 23.00)	28.06.-29.06. 29.06.-30.06. 30.06.-01.07. 01.07-02.07	Антонов В.Н. Огурцов Р.В. Хохорин О.Е. (по необходимости) Токарев В.К.	Камалетдинова Г.Ф.
17	Охрана общественного порядка в день праздника	01.07.2017 14.00-23.00	Хохорин О.Е. Токарев В.К.	Камалетдинова Г.Ф.
18	Разработать маршрут движения автотранспорта	до 25.06.2017	Багаутдинов Р.А. Хафизов Р.А.	Осянин С.В.
19	Парковка автотранспорта в день Сабантуя	01.07.2017 с 13.00-23.00	Багаутдинов Р.А. Хафизов Р.А.	Осянин С.В.
20	Дежурство ГИБДД с 13.00 до 23.00 час.	01.07.2017	Багаутдинов Р.А.	Хохорин О.Е.
21	Дежурство электриков	30.06-01.07. 2017	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.
22	Предоставление грузовой машины для доставки на майдан аппаратуры, инвентаря и оборудования	30.06.2017 01.07.2017	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.
23	Подготовка торговых рядов и организация торговли	30.06-01.07. 2017	Руководители организаций	Козина С.А.
24	Дежурство скорой медицинской помощи (с 14.00 до 21.00 ч.)	01.07.2017	Смирнов А.О.	Камалетдинова Г.Ф.
25	Дежурство пожарной автомашины (с 14.00 до 23.00) Дополнительно мотопомпу	01.07.2017	Пестов Э.В.	Тимиряев В.С.
26	Изготовление рекламных афиш праздника и раздача по СП	до 12.06.2017	Савичев А.П.	Никитина Л.Н.
27	Реклама праздника: - объявление в газету на 28 и 30 июня, размещение на сайте	до 20.06.2017	Никитина Л.Н.	
28	Размещение рекламы на информационных стендах и в общественных местах	до 17.06.2017	Главы поселений	Никитина Л.Н.

II. Строительные, хозяйственные мероприятия

1	Косметический ремонт центрального входа: (при необходимости)	до 20.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.
2	Обустройство территории,	до 28.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.

	прилегающей к центральному входу			
3	Изготовление, доставка на место праздника, обработка: - наклонного шеста - вертикального шеста - бум - колышки 200 шт. (1,5 м. длина, 25x25)	до 26.06.2017	Исмагилов И.И.	Федотов А.Н.
4	Установка на майдане: - вертикального шеста - наклонного шеста - бума	до 27.06.2017	Федотов А.Н. Раков В.Ю.	Губайдуллин Р.Г.
5	Изготовление и доставка на место праздника: - клетки для барана Уборка мусора	до 28.06.2017	Исмагилов И.И.	Губайдуллин Р.Г.
6	Дооборудование новой сцены: - расширение сцены (передняя часть); - устройство сзади сцены помещения для артистов	до 19.06.2017	Мунасилов А.М.	Осянин С.В.
7	Изготовление одежды для артистической (сзади сцены)	до 25.06.10	Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
8	Изготовление и установка баннера на нижнюю часть сцены	до 28.06.17	Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
9	Устройство парковочного кармана на Печищинском тракте (около Гимназии)	до 25.06.2017	Хакимзянов Л.С.	
10	Обустройство парковочной площадки напротив центрального входа (выравнивание, щебенение)	до 25.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.
11	Обеспечение подачи электроэнергии на объекты праздника	Постоянно в период подготовки и проведения праздника	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.
12	Установка автоматов для подачи электроэнергии к торговым палаткам и к местам проведения мероприятий	29.06.2017	Раков В.Ю.	Козина С.А.
13	Подача напряжения к торговым рядам	30.06. -01.07. 2017	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.
14	Организация субботника (<i>мыть сцену, шатры</i>). уборка прилегающей территории	до 30.06.2017	Назарова М.Ю. Мингазова А.К.	
15	Ревизия и косметический (при необходимости) детской игровой площадки	до 12.06.2016	Абызов Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.

16	Изготовление и установка дополнительных скамеек.	до 26.06.2016	Исмагилов И.И.	Осянин С.В.
17	Подготовка волейбольной площадки	до 27.06.2016	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.
18	Монтаж и демонтаж шатров для артистов, ветеранов, VIP-гостей	28-29.06.17 02.07.17	Хафизов Р.А.	Осянин С.В.
19	Монтаж и демонтаж одежды сцены	до 28-29.06.17: 02.07.17	Загидуллин Ф.А.	Осянин С.В.
20	Работа с сельхоз-предприятиями по установке палаток от организаций (<i>место размещения – за березовой посадкой</i>)	до 30.06.2017	Губайдуллин Р.Г.	
21	Установка баннера на заборе от входных ворот до хоккейной коробки	до 28.06.2017	Раков В.Ю.	Мингазова А.К.
22	Изготовление и установка баннеров на нижеуслонском кольце, перекрестке ул. Чехова-Печищинский тракт, на трассе р-241 у рынок а пиломатериалов	23.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.
23	Установка на центральном входе аншлага	до 28.06.2017	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.
24	Перенос столбов уличного освещения от сцены на пешеходную дорожку	до 19.06.17	Караев В.П.	Хакимзянов Л.С.
25	Предоставление спец. техники (автовышка, бур)	по необходимости	Караев В.П.	Хакимзянов Л.С.
26	Предоставление автокрана	в период подготовки и проведения праздника	Хакимзянов Л.С.	
27	Завершение подрядчиками работ на территории парка по строительству хоккейной коробки	до 29.06.2017	Хакимзянов Л.С.	
28	Доставка стульев из ПМК, администрации, скамеек из гимназии и школы для VIP шатра и передовиков	29.06.2017	Хафизов Р.А.	Мингазова А.К.
29	Установка туалетов в парке, в т.ч. 1 для работников культуры, приобретение дополнительных переносных туалетов (по необходимости)	до 29.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.
30	Проверка работы генератора, тренировка переключения на аварийное питание	29.06.2017	Пестов Э.В.	Тимиряев В.С.
31	Подготовка парковки для VIP машин (около ФОКа)	до 29.06.2017	Абызов Е.В.	Хафизов Р.А.
32	Завершение ямочного ремонта в с.В.Услон	до 27.06.2017	Раков В.Ю.	Тимиряев В.С.

33	Косьба травы на территории парка	до 25.06.2017	Раков В.Ю. Главы СП	Осянин С.В.
34	Установка контейнеров: -для мусора в период подготовки территории парка к празднику -для мусора во время проведения праздника.	25.06 – 02.07. 2017	Раков В.Ю. Цветков А.А.	Осянин С.В.
35	Организация уборки территории парка до и во время проведения праздника	01.07.2017	Раков В.Ю. Абызов Е.В.	
36	Доставка, установка и разборка шатров для организации фуршета	29.07.2017 02.07.2017	Котова Н.М.	
37	Благоустройство территории, прилегающей к обеденным шатрам	29.07.2017 01.07.2017	Котова Н.М.	
38	Очистка от мусора придорожной полосы по обеим сторонам дороги от Нижнеуслонского поворота до стадиона с. Верхний Услон.	до 30.06.2017	Раков В.Ю.	Осянин С.В.
39	Ревизия, установка центрального шеста и растяжек (дополнительно изготовить при необходимости)	до 29.06.2017	Раков В.Ю. Назарова М.Ю.	Осянин С.В.
40	Организация фуршетного стола для гостей	01.07.2017	Котова Н.М.	
41	Приобретение барана. Привезти на место сабантуя	01.07.2017	Губайдуллин Р.Г.	
42	Установка столов и сидений вдоль торговых рядов	29.06.-01.07. 2017	Руководители предприятий и организаций	Козина С.А.
43	Обеспечение жилетками ДНД	до 01.07.2017	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.
44	Приобретение инвентаря и оборудования для проведения театрализованного представления	до 25.06.2017	Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
45	Приобретение и оформление воздушными шарами центрального входа, сцены, гостевого шатра, палаток ветеранов и передовиков	до 04.06.2016	Назарова М.Ю.	Камалетдинова Г.Ф.
46	Демонтаж всех шатров, вывоз с территории парка оборудования и инвентаря. Уборка территории парка	01- 02.07. 2017	Раков В.Ю. Хафизов Р.А. Ответственные руководители	Осянин С.В. Губайдуллин Р.Г. Камалетдинова Г.Ф.
47	Пролет самолета с флагом района и Сабантуя	01.07.2017 17.00	Мухаметзянова Е.В.	Назарова М.Ю.

III. Оформительско-озвучивающие мероприятия

1	Оформление фотовыставок	до 30.06.2017	Решетова А.М.	Камалетдинова Г.Ф.
2	Организация литературной площадки	до 01.07.2016	Карасева Н.А.	Камалетдинова Г.Ф.
3	Установка оформительской атрибутики для сцены	29-30.06.17	Раков В.Ю. Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
4	Художественное оформление торговых рядов	29-30.06.17	Руководители торговых точек	Козина С.А.
5	Видеосъемка, фотосъемка	01.07.2017	Савичев А.П. Муфталиев Н.З.	Мингазова А.К.
IV. Культурно-массовые и спортивные мероприятия				
1	Подготовка концертных номеров	до 25.06.2017	Мухаметзянова Е.В главы СП, руководители предприятий и учреждений	Камалетдинова Г.Ф.
2	Встреча VIP гостей у центрального входа. их регистрация. предоставление списка ведущему	01.07.2017 с 14.30	Зиатдинов М.Г. Осянин С.В. Хакимзянов Л.С. Тимиряев В.С. Козина С.А. Гарипова Г.Х Галимуллин А.Р.	
3	Театрализованное представление	01.07.2017 с 15.00	Мухаметзянова Е.В.	Камалетдинова Г.Ф.
4	Работа аниматоров на детской игровой площадке	01.06.17 С 14.00 до 18.00	Назарова М.Ю.	Камалетдинова Г.Ф.
5	Награждение передовиков согласно сценарию	01.07.2017	Никитина Л.Н.	Губайдуллин Р.Г.
6	Организация культурно-массовых мероприятий на отдельных площадках	01.07.2017	Назарова М.Ю.	Камалетдинова Г.Ф.
7	Организация спортивно-массовых мероприятий (национальная борьба, футбол, волейбол, шахматы, армрестлинг, поднятие гири и т.д.)	01.07.2017	Федотов А.Н.	Камалетдинова Г.Ф.
8	Создание национальных подворий (татарское, русское, чувашское, народов Кавказа и Востока)	до 29.06.2017	Главы поселений, Муфталиев Н.З.	Давлетшина Г.И.
9	Создание площадки ГП «Иннополис»	до 30.06.2017	Шагалеев Р.Р.	Осянин С.В.