



РАСПОРЯЖЕНИЕ

БОЕРЫК

05.02.2025

г.Казань

№ 217-р

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2023 г. № 36 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке планов мероприятий по повышению эффективности службы занятости» и в целях обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Управление рынком труда», входящего в состав национального проекта «Кадры», установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвердить прилагаемый план мероприятий по повышению эффективности службы занятости населения Республики Татарстан.

Премьер-министр
Республики Татарстан



А.В.Песошин

Утвержден
распоряжением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 05.02. 2025 № 217-р

План
мероприятий по повышению эффективности
службы занятости Республики Татарстан¹

I. Вводная часть

Наименование субъекта Российской Федерации	Республика Татарстан
Куратор регионального проекта	Тазетдинова Клара Алексеевна, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Руководитель регионального проекта	Муллин Тимур Фагимович, директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Республики Татарстан» (далее – ГКУ «ЦЗН РТ»)
Участники регионального проекта	Ахметзянова Гулина Фаридовна – заместитель директора ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за создание централизованной системы управления территориальными подразделениями ГКУ «ЦЗН РТ» (далее – территориальные центры занятости населения (ТЦЗН)); Фарукшина Фания Мингалимовна – начальник отдела анализа и прогнозирования рынка труда, мониторинга оказания государственных услуг Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, ответственный за повышение мотивации работников «ГКУ ЦЗН РТ»; Хайрова Жанна Васильевна – начальник отдела дизайна и клиентского опыта ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за организацию предоставления государственных услуг в области содействия занятости населения; Шагапова Елена Александровна – начальник отдела активной политики занятости ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за организацию работы и взаимодействия территориальных

¹План мероприятий по повышению эффективности службы занятости Республики Татарстан разработан с учетом требований, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2022 г. № 778 «Об утверждении порядка отбора региональных проектов для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации отдельных мероприятий региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография».

	<p>центров занятости населения с гражданами и работодателями;</p> <p>Филиппова Гульнара Маратовна – заместитель директора ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за функционирование системы управления клиентским опытом, координатор регионального проекта в информационной системе управления проектами «Адванта»;</p> <p>Ефимова Ирина Владимировна – начальник отдела по работе с персоналом ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за организацию процессов управления персоналом;</p> <p>Ибатуллина Валентина Владимировна – начальник отдела (пресс-службы), ответственный за исполнение отдельных мероприятий по вопросам информационного сопровождения деятельности территориальных центров занятости населения;</p> <p>Батурин Алексей Владимирович – начальник административно-хозяйственного отдела ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за организацию проведения ремонта, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений территориальных центров занятости населения;</p> <p>Казакова Жанна Львовна – начальник отдела информационных систем ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за функционирование системы информатизации и автоматизации территориальных центров занятости населения;</p> <p>Потапова Елена Валерьевна – начальник отдела координации деятельности ГКУ «ЦЗН РТ», ответственный за систему контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения</p>
--	---

II. Описание регионального проекта

<p>Характеристика рынка труда</p>	<p>Общая площадь территории Республики Татарстан составляет 67 847 кв.километров. В состав республики входят 43 муниципальных района и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны), количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Татарстан, – 100 994 единицы.</p> <p>По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан, в республике проживают более 4 003,0 млн.человек. На начало 2024 года численность трудоспособного населения составила 2 259,5 тыс.человек. Размер среднемесячной</p>
-----------------------------------	---

	<p>начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Республике Татарстан – 57 073 рубля (данные за январь – июнь 2024 года Федеральной службы государственной статистики (далее – Росстат)).</p> <p>Республика Татарстан характеризуется высоким уровнем занятости – 62,4 процента, низким уровнем как общей безработицы – 1,8 процента (37,2 тыс.человек), так и регистрируемой безработицы – 0,16 процента (3,2 тыс.человек).</p> <p>В среднем за август – октябрь 2024 года численность занятых в Республике Татарстан составила 2 038,9 тыс.человек, по сравнению с 2023 годом численность занятых в экономике увеличилась на 15,3 тыс.человек (в среднем за 2023 год – 2 023,6 тыс.человек).</p> <p>Заявленное работодателями число вакансий составляет 46,4 тыс.единиц. Коэффициент напряженности на рынке труда – 0,07 человека на вакансию.</p> <p>С начала года в органы службы занятости населения республики обратились порядка 38,4 тыс.человек, трудоустроены 30,2 тыс.человек, или 78,5 процента от числа обратившихся</p>
<p>Общая характеристика сети центров занятости населения субъекта Российской Федерации на начало проекта</p>	<p>Модель управления территориальными центрами занятости населения в республике – централизованная.</p> <p>Модель управления представлена одним юридическим лицом – государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Республики Татарстан», включающим территориальные центры занятости населения (49 «точек присутствия», в том числе 10 подразделений I уровня, 32 подразделения II уровня и 7 подразделений III уровня) и подразделения, осуществляющие централизованное управление функционированием территориальных центров занятости населения.</p> <p>Общее количество зданий (помещений), занимаемых ГКУ «ЦЗН РТ», – 49 единиц общей площадью 23 285,8 кв.метра и стоимостью содержания 42 478,6 тыс.рублей;</p> <p>общая штатная численность работников ГКУ «ЦЗН РТ» сократилась с 811 единиц (на начало 2024 года) до 600 единиц к концу 2024 года, доля основного персонала увеличилась с 70 процентов (на 01.01.2024) до 96 процентов (к концу 2024 года);</p> <p>средняя заработная плата работников ГКУ «ЦЗН РТ» увеличилась с 31 101 рубля (на начало 2024 года) до</p>

	64 467 рублей (на конец 2024 года), отношение средней заработной платы работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан увеличилось с 43,9 процента (на начало 2024 года) до 113 процентов (по данным Росстата за январь – июнь 2024 года)
Цель (цели) регионального проекта	Повышение эффективности деятельности службы занятости населения Республики Татарстан
Задачи регионального проекта	1. Трансформация службы занятости в кадровый центр, создание службы карьерных и кадровых консультантов. 2. Использование цифровых сервисов для обеспечения оперативной доступности услуг по трудоустройству. 3. Создание комфортных условий и удобной навигации. 4. Использование бережливых технологий для сокращения времени решения вопросов граждан и достижения результатов обращения
Результат (результаты) регионального проекта	49 ЦЗН (территориальных центров занятости населения), в которых реализован региональный проект
Показатели достижения результата (результатов) регионального проекта	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся в ГКУ «ЦЗН РТ» за содействием в целях поиска подходящей работы: базовое значение (2023 год) – 126 дней; целевое значение (2026 год) – 88 дней; среднее время состояния на регистрационном учете в качестве безработного в ЦЗН (продолжительность безработицы): базовое значение (2023 год) – 128 дней; целевое значение (2026 год) – 89 дней
Период реализации регионального проекта	Начало реализации регионального проекта – 01.01.2025; окончание реализации – 31.12.2025
Риски реализации регионального проекта	Высвобождение высококвалифицированных специалистов на местах; задержка (нарушение сроков) при проведении закупочных процедур; ухудшение качества предоставления государственных услуг в период проведения текущего ремонта; инфляция, удорожание работ (услуг; непредвиденные работы в процессе ремонта зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации)
Взаимосвязь с другими проектами, государственными программами	Государственная программа «Содействие занятости населения Республики Татарстан», утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Содействие занятости населения Республики Татарстан»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	В соответствии с Законом Республики Татарстан от 28 ноября 2024 года № 87-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предусмотрены средства на комплексную модернизацию в объеме 833 509,2 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 658 472,2 тыс.рублей (уровень софинансирования – 79 процентов) и средства бюджета Республики Татарстан – 175 037,0 тыс.рублей (уровень софинансирования – 21 процент), которые планируется направить на: текущий ремонт – 404 878,0 тыс.рублей; оснащение центров занятости – 428 631,2 тыс.рублей
---	---

III. План-график регионального проекта

№ п/п	Контрольная точка (КТ). Контрольное мероприятие (КМ)	Длительность, дней	Начало	Окончание	Подтверждающий документ	Ответственный
1	2	3	4	5	6	7
1. Создание централизованной системы управления ЦЗН						
КТ 1	Централизованы функции обеспечения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по направлениям: 1) бухгалтерский (бюджетный) и налоговый учет и отчетность, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, в том числе начисление и выплаты заработной платы; 2) финансовое обеспечение деятельности		31.01.2025	31.01.2025	Положение об отделе планирования и финансирования ГКУ «ЦЗН РТ»; постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.05.2021 № 311 «О передаче Министерству финансов Республики Татарстан полномочий отдельных республиканских органов исполнительной власти (подведомственных государственных казенных учреждений Республики Татарстан)»; соглашение между ГКУ «ЦЗН РТ» и Министерством финансов Республики Татарстан о взаимодействии; единая учетная политика при централизации бухгалтерского учета; приказ об утверждении организационной структуры ГКУ «ЦЗН РТ»; приказ об утверждении штатного расписания ГКУ «ЦЗН РТ»	Ахметзянова Г.Ф.
КТ 2	Централизованы функции обеспечения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по направлениям: 1) правовое обеспечение; 2) закупочная деятельность; 3) административно-хозяйственное, материально-техническое и транспортное обеспечение;		30.04.2025	30.04.2025	Положения об отделе правового обеспечения, отделе по организации закупок, административно-хозяйственном отделе, секторе делопроизводства ГКУ «ЦЗН РТ», исполняющих централизованные функции обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям;	Ахметзянова Г.Ф.

1	2	3	4	5	6	7
	4) документационное обеспечение				<p>локальные нормативные акты ГКУ «ЦЗН РТ», подтверждающие централизацию функций обеспечения деятельности по рассматриваемым направлениям, в том числе:</p> <p>положение о комиссии по осуществлению закупок;</p> <p>инструкция по делопроизводству;</p> <p>приказ об утверждении организационной структуры ГКУ «ЦЗН РТ»;</p> <p>приказ об утверждении штатного расписания ГКУ «ЦЗН РТ»</p>	
КТ 3	<p>ГКУ «ЦЗН РТ» осуществляются все функции централизованного управления функционированием ТЦЗН (без учета функций обеспечения деятельности, централизация которых оценивается в КТ 1 и КТ 2), в том числе по направлениям:</p> <p>1) организационно-методическое и консультационное обеспечение ТЦЗН при осуществлении ими своих функций;</p> <p>2) организация проведения мероприятий активной политики занятости;</p> <p>3) разработка и внедрение региональных сервисов;</p> <p>4) осуществление социальных выплат гражданам, оказание финансовой поддержки и (или) материальной поддержки в соответствии с</p>		31.07.2025	31.07.2025	<p>Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.05.2021 № 311 «О передаче Министерству финансов Республики Татарстан полномочий отдельных республиканских органов исполнительной власти (подведомственных государственных казенных учреждений Республики Татарстан)»;</p> <p>соглашение между ГКУ «ЦЗН РТ» и Министерством финансов Республики Татарстан о взаимодействии;</p> <p>единая учетная политика при централизации бухгалтерского учета;</p> <p>положения о структурных подразделениях ГКУ «ЦЗН РТ», исполняющих централизованные функции;</p> <p>приказ об утверждении организационной структуры ГКУ «ЦЗН РТ»;</p> <p>приказ об утверждении штатного расписания ГКУ «ЦЗН РТ»;</p>	Ахметзянова Г.Ф.

1	2	3	4	5	6	7
	<p>нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан;</p> <p>5) участие в мониторинге состояния регионального рынка труда, разработке прогнозных оценок регионального рынка труда, а также проведении анализа востребованности профессий;</p> <p>6) превентивный мониторинг состояния рынка труда Республики Татарстан при высвобождении работников и проведение мероприятий по содействию в трудоустройстве и социальной адаптации высвобождаемых работников;</p> <p>7) организация и функционирование системы контроля качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»;</p> <p>8) координация и управление деятельностью ТЦЗН;</p> <p>9) контроль (мониторинг) за деятельностью ТЦЗН при осуществлении ими своих функций</p>				положения о ТЦЗН	
М 4.1.1	<p>Разработка проекта схемы размещения ТЦЗН Республики Татарстан, содержащей информацию о составе сети ТЦЗН Республики Татарстан (далее – региональная сеть ЦЗН), типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН</p>	30	09.01.2025	19.02.2025	Проект схемы размещения ТЦЗН Республики Татарстан	Ахметзянова Г.Ф.

1	2	3	4	5	6	7
М 4.1.2	Проведение оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Татарстан	30	24.02.2025	04.04.2025	Отчет о проведении оценки региональной сети ЦЗН на соответствие требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Татарстан	Ахметзянова Г.Ф.
КМ 4.1	Разработка и утверждение схемы размещения ТЦЗН Республики Татарстан, содержащей информацию о составе сети ТЦЗН Республики Татарстан, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	98	09.01.2025	31.05.2025	Приказ об утверждении схемы размещения ТЦЗН Республики Татарстан, содержащей информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН	Ахметзянова Г.Ф.
М 4.2.1	Разработка и утверждение плана мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации (далее – План мероприятий)	18	02.06.2025	30.06.2025	Утвержденный План мероприятий по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации	Ахметзянова Г.Ф.
М 4.2.2	Реализация Плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (июль)	29	01.07.2025	08.08.2025	Ежемесячный отчет (ГКУ «ЦЗН РТ») за июль об исполнении Плана мероприятий	Ахметзянова Г.Ф.
М 4.2.3	Реализация Плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (август)	29	01.08.2025	10.09.2025	Ежемесячный отчет (ГКУ «ЦЗН РТ») за август об исполнении Плана мероприятий	Ахметзянова Г.Ф.

1	2	3	4	5	6	7
М 4.2.4	Реализация Плана мероприятий и подготовка ежемесячного отчета (сентябрь)	29	01.09.2025	09.10.2025	Ежемесячный отчет (ГКУ «ЦЗН РТ») за сентябрь об исполнении Плана мероприятий	Ахметзянова Г.Ф.
КМ 4.2	Приведение региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации, утвержденного приказом Минтруда России от 16.03.2023 № 156, и технологических карт к нему	107	02.06.2025	30.10.2025	Отчет о мероприятиях по приведению региональной сети ЦЗН в соответствие с требованиями раздела III Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему	Ахметзянова Г.Ф.
КТ 4	Региональная сеть ЦЗН соответствует требованиям раздела III «Требования к организационной структуре государственных учреждений службы занятости населения» Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации и технологических карт к нему: 1) по полноте покрытия территории Республики Татарстан; 2) по допустимым способам создания точек присутствия региональной сети ЦЗН; 3) по типам ТЦЗН		31.10.2025	31.10.2025	Приказ об утверждении схемы размещения центров занятости населения Республики Татарстан, содержащей информацию о составе региональной сети ЦЗН, типах, иных значимых характеристиках точек присутствия региональной сети ЦЗН (документ должен быть утвержден (подписан) уполномоченным лицом и быть актуальным на дату достижения контрольной точки)	Ахметзянова Г.Ф.
2. Увеличение мотивации работников ГКУ «ЦЗН РТ»						
КМ 5.1	Повышение средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» с	65	10.01.2025	10.04.2025	Утверждены нормативные правовые акты Республики Татарстан и (или)	Фарукшина Ф.М.

1	2	3	4	5	6	7
	целью доведения до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан, в том числе путем принятия (внесения изменений) правовых актов Республики Татарстан и (или) локальных нормативных актов, регулирующих вопросы оплаты труда работников ГКУ «ЦЗН РТ»				нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников ГКУ «ЦЗН РТ»	
КМ 5.1.1	Установление необходимости доведения средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	30	10.01.2025	20.02.2025	Отчет о степени соответствия средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарукшина Ф.М.
КМ 5.1.2	Подготовка и согласование заключения о соответствии средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	30	21.02.2025	03.04.2025	Согласование заключения о соответствии средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарукшина Ф.М.
КМ 5.1.3	Уровень средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» соответствует уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	5	04.04.2025	10.04.2025	Справка о соответствии средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарукшина Ф.М.
КМ 5.2	Выделение дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Республике	61	01.03.2025	31.05.2025	Выписка из закона Республики Татарстан о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год и на плановый период о реализации регионального проекта (сводной бюджетной росписи бюджета республики)	Фарукшина Ф.М.

1	2	3	4	5	6	7
	Татарстан (при наличии потребности)				(при наличии потребности), пояснительная записка (при отсутствии потребности)	
КМ 5.2.1	Рассмотрение наличия (отсутствия) необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	30	01.03.2025	11.04.2025	Заключение о необходимости (отсутствии необходимости) выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.2.2	Согласование заключения об отсутствии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	29	12.04.2025	28.05.2025	Согласованное заключение об отсутствии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.2.3	Утверждение заключения об отсутствии необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Татарстан по доведению до среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	1	29.05.2025	31.05.2025	Справка о соответствии средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» уровню среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.3.1	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Министерства экономического развития Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) (за январь)	5	10.02.2025	15.02.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фарушкина Ф.М.

1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.2	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за февраль)	5	10.03.2025	15.03.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.
КМ 5.3.3	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за март)	4	10.04.2025	15.04.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.
КМ 5.3.4	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за апрель)	4	10.05.2025	15.05.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.
КМ 5.3.5	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за май)	3	09.06.2025	15.06.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.

1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.6	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за июнь)	4	10.07.2025	15.07.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.3.7	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за июль)	5	10.08.2025	15.08.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.3.8	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за август)	4	10.09.2025	15.09.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фарушкина Ф.М.
КМ 5.3.9	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за сентябрь)	4	10.10.2025	15.10.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фарушкина Ф.М.

1	2	3	4	5	6	7
КМ 5.3.10	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за октябрь)	5	10.11.2025	15.11.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.
КМ 5.3.11	Проведение мониторинга средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» по прогнозу значений Минэкономразвития России (за ноябрь)	4	10.12.2025	15.12.2025	Ежемесячная информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за отчетный период (по данным Минэкономразвития России) с приложением аналитической справки	Фаруқшина Ф.М.
КТ 5	Средняя заработная плата работников ГКУ «ЦЗН РТ» доведена до уровня не ниже среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан, начиная с календарного года реализации регионального проекта		31.12.2025	31.12.2025	Информация об отношении средней заработной платы работников ГКУ «ЦЗН РТ» к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Татарстан за год (по данным Федеральной службы государственной статистики)	Фаруқшина Ф.М.
3. Организация предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки, а также клиентоориентированных сервисов						
КМ 6	Проведены переговоры с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	22	01.03.2025	01.04.2025	Утвержден один из документов: протокол по результатам переговоров с МФЦ и центрами «Мой бизнес»; письмо о проведенных переговорах с МФЦ и центрами «Мой бизнес»	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
	(центры «Мой бизнес»), о заключении соглашений, в том числе на создание в помещениях ТЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций					
КТ 6	Заключены соглашения о взаимодействии с партнерами (с МФЦ, центрами «Мой бизнес»), в том числе на создание в помещениях ТЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций		30.04.2025	30.04.2025	Заключены соглашения о взаимодействии с МФЦ, центрами «Мой бизнес», в том числе на создание в помещениях ТЦЗН удаленных рабочих мест работников указанных организаций	Хайрова Ж.В.
КМ 7	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными ситуациями и (или) бизнес-ситуациями, включенными в Реестр жизненных ситуаций и бизнес-ситуаций, применяемых в целях формирования индивидуального плана при осуществлении полномочия в сфере занятости населения по организации и проведению специальных мероприятий по профилированию граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, а также профилированию работодателей (приложение № 1 к Методическим рекомендациям для органов службы занятости по организации предоставления государственных услуг, полномочий в области содействия	22	01.04.2025	02.05.2025	Подготовлены документы для начала апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями: перечень жизненных и (или) бизнес-ситуаций (не менее 5 жизненных и (или) бизнес-ситуаций); перечень услуг и мероприятий по каждой жизненной и (или) бизнес-ситуации; технологическая карта (проект технологической карты) по каждой жизненной и (или) бизнес-ситуации; приказ о начале апробации	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
	занятости населения, иных государственных и муниципальных услуг (или их части), негосударственных услуг и мер поддержки по принципу «одного окна» в целях содействия гражданам и работодателям в комплексном решении ситуации, связанной с занятостью, утвержденным приказом Минтруда России от 23.03.2022 № 158) (далее – жизненные и (или) бизнес-ситуации)					
КТ 7	Проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями (первый этап). (Краткое наименование «Проведена апробация комплексов государственных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями (первый этап)»)		31.05.2025	31.05.2025	Отчет об апробации комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями	Хайрова Ж.В.
КМ 8	Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна» и технологические карты 5 жизненных и (или) бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий	7	01.06.2025	15.06.2025	Разработаны документы: проект нормативного правового акта Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан (далее – Минтруд РТ), утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам госу-	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
	и (или) дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление				<p>дарственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень ТЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня;</p> <p>проекты нормативных правовых актов Минтруда РТ или нормативных актов, утверждающих технологические карты 5 жизненных и (или) бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг;</p> <p>проект нормативного правового акта Минтруда РТ, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями</p>	
КТ 8	Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями в режиме «одного окна» в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня (первый этап).		15.07.2025	15.07.2025	<p>Утверждены документы: нормативный правовой акт Минтруда РТ, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) до-</p>	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
	(Краткое наименование: «Запущено массовое предоставление 5 комплексов государственных услуг (первый этап)»)				<p>полнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень ТЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня;</p> <p>технологические карты 5 жизненных и (или) бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг;</p> <p>нормативный правовой акт Минтруда РТ, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными и (или) бизнес-ситуациями.</p> <p>Направление ссылки на размещенный на официальном сайте Минтруда РТ региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 5 жизненными</p>	

1	2	3	4	5	6	7
					и (или) бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление	
КМ 9	Апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями	23	01.09.2025	01.10.2025	Отчет об апробации	Хайрова Ж.В.
КТ 9	Проведена апробация комплекса государственных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями (завершающий этап)		31.10.2025	31.10.2025	Отчет об апробации	Хайрова Ж.В.
КМ 10	Разработка проектов нормативных правовых актов, утверждающих порядок оказания комплекса государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна», и технологических карт 10 жизненных и (или) бизнес-ситуаций для комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг, запускаемых в массовое предоставление	8	01.11.2025	15.11.2025	Разработаны документы: проект нормативного правового акта Минтруда РТ, утверждающего порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень ТЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня; проекты нормативных правовых актов Минтруда РТ или правовых актов, утверждающих технологические карты	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
					10 жизненных и (или) бизнес-ситуаций, по которым была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг; проект нормативного правового акта Минтруда РТ, утверждающего порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями	
КТ 10	Запущено массовое предоставление апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями в режиме «одного окна» в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня (завершающий этап)		15.12.2025	15.12.2025	Утверждены документы: нормативный правовой акт Минтруда РТ, утверждающий порядок оказания комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг по принципу «одного окна» по апробированным комплексам государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями, в котором содержится перечень ТЦЗН, в которых данные комплексы предоставляются в 100% ТЦЗН 1 уровня и 50% – ТЦЗН 2 уровня; технологические карты 10 жизненных и (или) бизнес-ситуаций, по которым	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
					<p>была проведена апробация комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг;</p> <p>нормативный правовой акт Минтруда РТ, утверждающий порядок реализации региональных сервисов, включенных в перечень апробированных комплексов государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями.</p> <p>Направление ссылки на размещенный на официальном сайте Минтруда РТ региональный Реестр мероприятий в сфере занятости и дополнительных услуг, содержащий все мероприятия в сфере занятости и дополнительные услуги, включенные в комплексы государственных услуг (сервисов), полномочий и (или) дополнительных услуг в соответствии с 10 жизненными и (или) бизнес-ситуациями, по которым запущено массовое предоставление</p>	
КТ 11	Обучены специалисты по бережливому производству		01.12.2025	01.12.2025	Отчет об обучении специалистов по бережливому производству с приложением копий документов, подтверждающих успешное прохождение обучения необходимым числом специалистов	Хайрова Ж.В.

1	2	3	4	5	6	7
4. Порядок работы и взаимодействие ГКУ «ЦЗН РТ» с гражданами и работодателями						
КТ 12	Организована работа единого контакт-центра, обслуживающего все ТЦЗН		30.09.2025	30.09.2025	Положение о контакт-центре; договор о привлечении подрядчика или приказ о возложении на работников ГКУ «ЦЗН РТ» обязанностей по работе единого контакт-центра	Шагапова Е.А.
КТ 13	Организована система управления электронной очередью (киоски для выдачи талонов там, где это целесообразно)		10.12.2025	10.12.2025	Утвержден приказ о принятии в эксплуатацию системы управления электронной очередью	Шагапова Е.А.
КТ 14	Обучены цифровые консультанты (кураторы)		01.09.2025	01.09.2025	Отчет об обучении цифровых консультантов (кураторов)	Шагапова Е.А.
КТ 15	Оборудован и открыт сектор цифровых сервисов во всех ТЦЗН		10.12.2025	10.12.2025	Отчет об открытии сектора цифровых сервисов	Шагапова Е.А.
5. Система управления клиентским опытом						
КТ 16	Сформирована рабочая группа по клиентоцентричности (далее – рабочая группа)		01.04.2025	01.04.2025	Приказ об утверждении положения о рабочей группе, плана мероприятий (результатов) по управлению клиентским опытом («дорожной карты»)	Филиппова Г.М.
КТ 17	Функционирует рабочая группа		01.12.2025	01.12.2025	Отчет о заседаниях рабочей группы, о выполнении «дорожной карты» (включая протоколы заседаний, перечень корректирующих мер, достигнутых результатов)	Филиппова Г.М.
КТ 18	Разработан и внедрен в деятельность ГКУ «ЦЗН РТ» один профиль клиентской группы (пилотный)		01.04.2025	01.04.2025	Разработан, одобрен рабочей группой, внедрен в деятельность ГКУ «ЦЗН РТ» один профиль клиентской группы (пилотный) (описание профиля, протокол рабочей группы об одобрении профиля, отчет о внедрении)	Филиппова Г.М.

1	2	3	4	5	6	7
КТ 19	Разработаны и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГКУ «ЦЗН РТ»		01.12.2025	01.12.2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти профилей клиентских групп в деятельность ГКУ «ЦЗН РТ» (описание пяти профилей); отчет об ознакомлении работников (включая работников всех ТЦЗН) с профилями клиентских групп	Филиппова Г.М.
КТ 20	Разработан маршрут одной клиентской группы ГКУ «ЦЗН РТ»		01.06.2025	01.06.2025	Разработан типовой маршрут одной клиентской группы по одной из следующих мер государственной поддержки: содействие в поиске подходящей работы или содействие в подборе работников (описание пилотного маршрута)	Филиппова Г.М.
КТ 21	Разработка и внедрение не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки: 1) содействие в поиске подходящей работы (не менее чем для одной клиентской группы); 2) содействие в подборе работников (не менее чем для одной клиентской группы)		01.12.2025	01.12.2025	Разработаны, одобрены рабочей группой и внедрены не менее пяти маршрутов клиентских групп по двум мерам государственной поддержки (описание маршрута, протокол рабочей группы об одобрении маршрутов, отчет о внедрении маршрутов в ТЦЗН, включая перечень мер корректирующего воздействия)	Филиппова Г.М.
КТ 22	Разработана и внедрена система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ «ЦЗН РТ»		30.09.2025	30.09.2025	Отчет о внедрении системы обратной связи, включая описание системы обратной связи, 5 приоритетных каналов обратной связи, регламент анализа и мониторинга	Филиппова Г.М.
КТ 23	Функционирует система сбора обратной связи клиентов о работе ГКУ «ЦЗН РТ»		01.12.2025	01.12.2025	Отчет о работе системы сбора обратной связи, включая перечень регулярных аналитических отчетов	Филиппова Г.М.

1	2	3	4	5	6	7
КТ 24	Разработаны мероприятия для работников ГКУ «ЦЗН РТ» с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)		01.04.2025	01.04.2025	Концепция и план проведения мероприятий (цели, мероприятия, периодичность (не менее 2 мероприятий в год), ответственные, приоритеты, ресурсы, план реализации), одобренные рабочей группой	Филиппова Г.М.
КТ 25	Проведены мероприятия для работников ГКУ «ЦЗН РТ» с целью развития клиентоцентричных компетенций (деловые игры, фестивали, марафоны, онлайн-конкурсы и др.)		01.12.2025	01.12.2025	Отчет о проведении мероприятий	Филиппова Г.М.
6. Организация процессов управления персоналом ГКУ «ЦЗН РТ»						
КТ 26	ГКУ «ЦЗН РТ» создана служба по работе с персоналом		01.04.2025	01.04.2025	Должностные инструкции руководителя и специалистов службы по работе с персоналом ГКУ «ЦЗН РТ»; положение о подразделении ГКУ «ЦЗН РТ» (с отметками об ознакомлении работников службы)	Ефимова И.В.
КМ 27.1	Разработка положения о подборе персонала (с приложениями)	21	02.04.2025	30.04.2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор (проект)	Ефимова И.В.
КМ 27.2	Разработка положения об адаптации персонала (с приложениями)	18	10.04.2025	10.05.2025	Положение об адаптации персонала	Ефимова И.В.
КМ 27.3	Разработка положения об обучении персонала (с приложениями)	19	15.04.2025	15.05.2025	Положение об обучении персонала и форма заявки на обучение (проект)	Ефимова И.В.
КМ 27.4	Разработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год)	18	20.04.2025	20.05.2025	План реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (проект)	Ефимова И.В.
КМ 27.5	Разработка книги нового сотрудника	17	25.04.2025	25.05.2025	Книга нового сотрудника (проект)	Ефимова И.В.
КМ 27.6	Разработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	19	30.04.2025	31.05.2025	Анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом (проект)	Ефимова И.В.
КТ 27	Разработаны следующие документы (проекты документов):		01.06.2025	01.06.2025	Проекты: положения о подборе персонала и	Ефимова И.В.

1	2	3	4	5	6	7
	положение о подборе персонала (с приложениями); положение об адаптации персонала (с приложениями); положение об обучении персонала (с приложениями); план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год); книга нового сотрудника; анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом				формы заявки на подбор; положения об адаптации персонала, типовой программы адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; положения об обучении персонала и формы заявки на обучение; плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (план реализации программы); книги нового сотрудника; анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	
КМ 28.1	Апробация процесса подбора персонала и доработка положения о подборе персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	20	02.06.2025	02.07.2025	Отчет об апробации процесса подбора персонала	Ефимова И.В
КМ 28.2	Апробация процесса адаптации персонала и доработка положения об адаптации персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	22	31.07.2025	30.08.2025	Отчет об апробации процесса адаптации персонала	Ефимова И.В
КМ 28.3	Апробация процесса обучения персонала и доработка положения об обучении персонала с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	22	31.07.2025	30.08.2025	Отчет об апробации процесса обучения персонала	Ефимова И.В
КМ 28.4	Апробация системы нематериальной мотивации персонала и доработка плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) с учетом за-	11	01.08.2025	15.08.2025	Отчет о выполнении плана реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год) (по состоянию на 30 августа года реализации проекта)	Ефимова И.В

1	2	3	4	5	6	7
	мечаний, полученных в ходе апробации					
КМ 28.5	Апробация и доработка книги нового сотрудника с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	8	10.08.2025	20.08.2025	Отчет об апробации книги нового сотрудника	Ефимова И.В
КМ 28.6	Апробация и доработка анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом с учетом замечаний, полученных в ходе апробации	7	15.08.2025	25.08.2025	Отчет об апробации анкеты для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Ефимова И.В
КТ 28	Доработаны с учетом замечаний, полученных в ходе апробации, и утверждены документы, указанные в КТ 26		31.08.2025	31.08.2025	Положение о подборе персонала и форма заявки на подбор; положение об адаптации персонала; типовая программа адаптации, включая критерии успешности ее выполнения; положение об обучении персонала и форма заявки на обучение; план реализации программы нематериальной мотивации персонала (на год); книга нового сотрудника; анкета для сбора обратной связи об удовлетворенности трудом	Ефимова И.В
КТ 29	Подведены итоги успешности внедрения базовых процессов управления персоналом: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация. Запланированы мероприятия по работе с персоналом на следующий год		20.12.2025	20.12.2025	Заполненный чек-лист по показателям успешности внедрения базовых процессов управления персоналом, в т.ч. по текучести основного персонала, текучести персонала на испытательном сроке, доле сотрудников, прошедших обучение за период реализации проекта;	Ефимова И.В

1	2	3	4	5	6	7
					план работы с персоналом на год, следующий за годом реализации проекта, по направлениям: подбор, адаптация, обучение и развитие персонала, мотивация, оценка, развитие корпоративной культуры	
7. Информационное сопровождение деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»						
КТ 30	В управляющем ЦЗН создано отдельное структурное подразделение – пресс-служба в составе не менее трех сотрудников (пресс-секретарь, графический дизайнер, фотограф)		01.02.2025	01.02.2025	Утверждены документы: положение о структурном подразделении – пресс-службе ГКУ «ЦЗН РТ»; должностные инструкции руководителя и специалистов пресс-службы ГКУ «ЦЗН РТ»; приказ Минтруда РТ № 320 об утверждении организационной структуры и штатного расписания ГКУ «ЦЗН РТ»; план график мероприятий; приказ руководителя ГКУ «ЦЗН РТ» о назначении ответственных за взаимодействие с пресс-службой в ТЦЗН	Ибатуллина В.В.
КТ 31	Утвержден руководителем ГКУ «ЦЗН РТ» и согласован с Минтрудом РТ план информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на год с указанием периодичности и каналов распространения информации, а также тем информационных поводов		16.02.2025	16.02.2025	Утвержден согласованный план информационного сопровождения ГКУ «ЦЗН РТ» на год	Ибатуллина В.В.
КМ 32.1	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на январь	2	09.01.2025	10.01.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц,	

1	2	3	4	5	6	7
					загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
КМ 32.2	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на февраль	2	30.01.2025	01.02.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.3	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на март	2	27.02.2025	01.03.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.4	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на апрель	2	31.03.2025	01.04.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.5	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на май	2	29.04.2025	01.05.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц,	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
КМ 32.6	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на июнь	2	29.05.2025	01.06.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.7	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на июль	2	30.06.2025	01.07.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.8	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на август	2	31.07.2025	01.08.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.9	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на сентябрь	3	28.08.2025	01.09.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц,	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
КМ 32.10	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на октябрь	2	30.09.2025	01.10.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.11	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на ноябрь	2	30.10.2025	01.11.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КМ 32.12	Подготовка плана информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» на декабрь	2	28.11.2025	01.12.2025	План информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ» по каналам и информационным поводам на предстоящий календарный месяц, загруженный в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	Ибатуллина В.В.
КТ 32	Разработаны ежемесячные планы информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»		01.12.2025	01.12.2025	12 согласованных ежемесячных планов по информационному сопровождению деятельности ГКУ «ЦЗН РТ», загруженные в информационную си-	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					стему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
КМ 33.1	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за январь	6	03.02.2025	10.02.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.2	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за февраль	6	03.03.2025	10.03.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.3	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за март	8	01.04.2025	10.04.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе:	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.4	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за апрель	3	01.05.2025	10.05.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.5	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за май	6	02.06.2025	10.06.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.6	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за июнь	8	01.07.2025	10.07.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.7	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за июль	6	01.08.2025	10.08.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.8	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за август	8	01.09.2025	10.09.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет»,	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	
КМ 33.9	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за сентябрь	8	01.10.2025	10.10.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.10	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за октябрь	4	01.11.2025	10.11.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
КМ 33.11	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за ноябрь	8	01.12.2025	10.12.2025	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КМ 33.12	Отчет о выполнении согласованного медиаплана за декабрь	2	29.12.2025	10.01.2026	Отчет об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащий в том числе: ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюжетов, фотоотчет с мероприятий, а также информацию об охвате аудитории; ссылки на вышедшие по итогам конференции материалы и фотоотчет с события; макеты информационных материалов и другой визуальной продукции, фотоматериалы	Ибатуллина В.В.
КТ 33	Выполнен план информационного сопровождения деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»		10.01.2026	10.01.2026	12 ежемесячных отчетов об итогах выхода информационных материалов в СМИ и социальных сетях, содержащих ссылки на информационные материалы, размещенные в сети «Интернет», на записи видеороликов и сюже-	Ибатуллина В.В.

1	2	3	4	5	6	7
					тов, фотоотчеты с мероприятий, макеты рекламной продукции, загруженные в информационную систему мониторинга исполнения контрольных мероприятий и контрольных точек регионального проекта	
8. Проведение ремонта зданий, оснащение и приведение к единому фирменному стилю зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации						
КМ 34	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	57	10.01.2025	31.03.2025	Проектно-сметная документация	Батурин А.В.
М 34.1	Проведение инвентаризации зданий и помещений, подлежащих комплексной модернизации, составление дефектной ведомости, проведение анализа рынка материалов и услуг	16	10.01.2025	31.01.2025	Дефектная ведомость	Батурин А.В.
М 34.2	Заключение контрактов на разработку проектно-сметной документации	20	03.02.2025	02.03.2025	Контракты на разработку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Батурин А.В.
М 34.3	Разработка технической документации и полного комплекта проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	21	03.03.2025	31.03.2025	Проектно-сметная документация	Батурин А.В.
КТ 34	Получено положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации на проведение капи-		01.04.2025	01.04.2025	Положительное заключение экспертизы проектно-сметной документации	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
	тального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации					
КМ 35	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта для размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)	46	10.01.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Батурин А.В.
М 35.1	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	26	10.01.2025	14.02.2025	Утвержденная начальная (максимальная) цена контракта	Батурин А.В.
М 35.2	Подготовка проекта государственного контракта, включающего описание объекта закупки	20	17.02.2025	15.03.2025	Проект государственного контракта, включающего описание объекта закупки	Батурин А.В.
КТ 35	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение капитального ремонта в ЕИС		01.04.2025	01.04.2025	Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС	Батурин А.В.
КТ 36	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		01.06.2025	01.06.2025	Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КМ 37	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	97	10.01.2025	01.06.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Батурин А.В.
М 37.1	Разработка перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам)	29	10.01.2025	19.02.2025	Перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам)	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
	трактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации				на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	
М 37.2	Определены ответственные за проведение мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	17	20.02.2025	14.03.2025	Приказ об определении ответственных за проведение мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Батурин А.В.
М 37.3	Разработка и утверждение графика проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	25	17.03.2024	07.05.2025	График проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Батурин А.В.
М 37.4	Разработан перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	26	21.04.2025	01.06.2025	Проект приказа об утверждении перечня мероприятий	Батурин А.В.
КТ 37	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение капитального ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		15.11.2025	15.11.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КМ 38	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки работ на	36	10.01.2025	01.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
	проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, для размещения в ЕИС				контракта (договора), описание объекта закупки)	
М 38.1	Заключение договора на проведение сметно-расчетных работ	16	10.01.2025	31.01.2025	Договор на проведение сметно-расчетных работ	Батурин А.В.
М 38.2	Составление сметы на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	20	01.02.2025	01.03.2025	Проектно-сметная документация	Батурин А.В.
КТ 38	Размещено извещение об осуществлении закупки работ на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации, в ЕИС		01.04.2025	01.04.2025	Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС	Батурин А.В.
КТ 39	Заключены государственные контракты (договоры) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		01.06.2025	01.06.2025	Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КМ 40	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	43	01.03.2025	30.04.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Батурин А.В.
М 40.1	Разработка и согласование проекта перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	21	01.03.2025	31.03.2025	Согласованный проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
М 40.2	Разработан и утвержден график проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	22	01.04.2025	30.04.2025	График проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации	Батурин А.В.
КТ 40	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на проведение текущего ремонта помещений, подлежащих комплексной модернизации		01.12.2025	01.12.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КМ 41	Разработка проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ», в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)	46	10.01.2025	15.03.2025	Проект извещения об осуществлении закупки (проект государственного контракта (договора), описание объекта закупки)	Батурин А.В.
М 41.1	Проведение инвентаризации по формированию потребности по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ»	11	10.01.2025	24.01.2025	Реестр товаров по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ»	Батурин А.В.
М 41.2	Подготовка обоснования начальной максимальной цены контракта на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ»	15	25.01.2025	14.02.2025	Обоснование начальной максимальной цены контракта	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
М 41.3	Разработка и согласование проекта извещения об осуществлении закупки по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ»	20	15.02.2025	15.03.2025	Согласованный проект извещения об осуществлении закупки по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ»	Батурин А.В.
КТ 41	Размещено извещение об осуществлении закупки по оснащению ГКУ «ЦЗН РТ», в том числе закупки и наладке компьютерной и оргтехники, мебели и оборудования, системы электронной очереди, средств аудиовизуального контроля, программного обеспечения для обеспечения защищенных каналов связи, системы сбора обратной связи о качестве предоставляемых услуг (планшеты или иные средства сбора информации)		01.04.2025	01.04.2025	Извещение об осуществлении закупки опубликовано в ЕИС	Батурин А.В.
КТ 42	Заключены государственные контракты (договоры) на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ» (включая связанные с приведением к единому фирменному стилю)		01.06.2025	01.06.2025	Государственные контракты (договоры) размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КМ 43	Утвержден перечень мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ»	47	03.05.2025	15.07.2025	Приказ об утверждении перечня мероприятий	Батурин А.В.
М 43.1	Разработка и согласование проекта перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ»	21	01.03.2025	31.03.2025	Согласованный проект перечня мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
М 43.2	Разработан и утвержден график проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ»	22	01.04.2025	30.04.2025	График проведения мероприятий по контролю за исполнением обязательств по государственным контрактам (договорам) на оснащение ЦЗН	Батурин А.В.
КТ 43	Исполнены обязательства по государственным контрактам (договорам) на оснащение ГКУ «ЦЗН РТ»		30.11.2025	30.11.2025	Документы о приемке работ размещены в ЕИС	Батурин А.В.
КТ 44	Разработаны архитектурно-планировочные решения в части визуализации для приведения к единому фирменному стилю зданий и помещений ГКУ «ЦЗН РТ»		01.04.2025	01.04.2025	Архитектурно-планировочные решения в части визуализации; чек-лист соответствия единому фирменному стилю зданий и помещений ЦЗН «Работа России»; обоснование (при необходимости)	Батурин А.В.
КМ 45	Утвержден перечень лиц уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений ГКУ «ЦЗН РТ»	43	01.08.2025	30.09.2025	Приказ об утверждении перечня уполномоченных лиц	Батурин А.В.
М 45.1	Определение перечня ответственных лиц уполномоченного исполнительного органа Республики Татарстана, осуществляющего декларирование соответствия выполненных работ по приведению к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений ГКУ «ЦЗН РТ»	21	01.08.2025	29.08.2025	Проект приказа об утверждении перечня уполномоченных лиц	Батурин А.В.

1	2	3	4	5	6	7
М 45.2	Подготовка и согласование проекта приказа по перечню лиц уполномоченного исполнительного органа Республики Татарстан, осуществляющего декларирование соответствия выполненным работ по приведению к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений ГКУ «ЦЗН РТ»	22	30.08.2025	30.09.2025	Согласованный проект приказа об утверждении перечня уполномоченных лиц	Батурин А.В.
КТ 45	Задекларировано соответствие выполненным работ по приведению к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и помещений ГКУ «ЦЗН РТ»		10.12.2025	10.12.2025	Декларация (справка), подписанная уполномоченными должностными лицами	Батурин А.В.
9. Системы информатизации и автоматизации ГКУ «ЦЗН РТ»						
КТ 46	В ГКУ «ЦЗН РТ» создано структурное подразделение «Сектор информационных систем ГКУ «ЦЗН РТ»		30.04.2025	30.04.2025	Утверждены документы: положение о структурном подразделении «Сектор информационных систем ГКУ «ЦЗН РТ»»; должностные инструкции руководителя и специалистов сектора информационных систем ГКУ «ЦЗН РТ»	Казакова Ж.Л.
10. Система контроля и оценки качества деятельности по осуществлению полномочий в области содействия занятости населения						
М 47.1	Создание отдела (сектора в составе отдела), выполняющего функции контроля и оценки качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»	20	13.01.2025	07.02.2025	Создан отдел (сектор в составе отдела), выполняющий функции контроля и оценки качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»	Потапова Е.В.
М 47.2	Разработка и утверждение положения об отделе (секторе), выполняющем функции контроля и оценки качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ», разработка должностных инструкций работников отдела (сектора в составе отдела)	20	03.02.2025	28.02.2025	Положение об отделе (секторе в составе отдела), выполняющем функции контроля и оценки качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ», должностные инструкции работников отдела (сектора в составе отдела)	Потапова Е.В.

1	2	3	4	5	6	7
М 47.3	Разработка и утверждение ежегодного плана самопроверок качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»	27	24.02.2025	01.04.2025	Приказ об утверждении плана самопроверок качества деятельности ГКУ «ЦЗН РТ»	Потапова Е.В.
КТ 47	Утвержден порядок сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации		31.05.2025	31.05.2025	Копия локального акта ГКУ «ЦЗН РТ» об утверждении порядка сбора сведений, необходимых для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в Республике Татарстан	Потапова Е.В.
КТ 48	Представлены в установленном порядке в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сведения, необходимые для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации. (Краткое наименование: представлены сведения для оценки (расчета) показателей исполнения Стандарта организации деятельности органов службы занятости населения в субъектах Российской Федерации)		15.07.2025	15.07.2025	Копия сопроводительного письма Минтруда РТ о представлении указанных сведений в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (ссылка на размещение указанных сведений в автоматизированной информационной системе, определенной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации)	Потапова Е.В.

IV. Общий бюджет регионального проекта

№ п/п	Параметры, наименование расходов	Управляющий ЦЗН	Территориальный ЦЗН 1-го уровня	Территориальный ЦЗН 2-го уровня	Территориальный ЦЗН 3-го уровня	Итого, тыс.рублей
1.	Количество ЦЗН, единиц	1	10	31	8	×
2	Текущий ремонт зданий и помещений ЦЗН, включая внедрение фирменного стиля оформления ЦЗН	23 066,35	57 921,19	302 200,66	21 689,8	404 878,0
3.	Оснащение ЦЗН: закупка и наладка компьютеров и оргтехники; закупка и расстановка мебели	220 008,37 176 006,7 44 001,67	87 375,1 69 900,08 17 475,02	110 981,41 88 785,13 22 196,28	10 266,31 8 213,05 2 053,26	428 631,2
4.	Увеличение годового фонда оплаты труда с целью доведения уровня оплаты труда работников ГКУ «ЦЗН РТ» до уровня среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Татарстан	98 825,23	13 823,47	-15 734,94	220,78	97 134,5
5.	Реорганизация сети ЦЗН (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходные пособия при увольнении))		17 019,7	33 576,0	6 757,5	57 353,2
	Итого, тыс.рублей	341 899,95	176 139,46	431 023,13	38 934,39	987 996,9
	в т.ч. из федерального бюджета, тыс.рублей					658 472,2
	в т.ч. из регионального бюджета, тыс.рублей					328 524,7

V. Порядок оценки показателей достижения результатов регионального проекта

№ п/п	Показатели достижения результатов регионального проекта	Базовое значение, 2023 год	Целевое значение, 2026 год	Изменение показателя
1.	Среднее время трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в целях поиска подходящей работы	126	88	снижение на 30%
2.	Среднее время состояния на регистрационном учете в качестве безработного в центре занятости населения (продолжительность безработицы)	128	89	снижение на 30%