



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАРАР

25.06.2020

г.Казань

№ 524

Об утверждении Временного регламента функционирования информационно-аналитической системы Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов» на период ее опытной эксплуатации

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств при реализации региональных проектов, утвержденных во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Президента Республики Татарстан от 29 ноября 2018 года № 394 «Об образовании рабочей группы по вопросам создания интерактивной информационно-аналитической системы Республики Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.06.2019 № 504 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Татарстан», оптимизации процесса мониторинга их исполнения Кабинет Министров Республики Татарстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Временный регламент функционирования информационно-аналитической системы Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов» на период ее опытной эксплуатации (далее – Временный регламент).

2. Установить период опытной эксплуатации информационно-аналитической системы Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов» (далее – Система) с 16 июня до 20 июля 2020 года.

3. Определить:

Министерство экономики Республики Татарстан – координатором Системы;

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан – администратором Системы;

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу – органом исполнительной власти Республики Татарстан, ответственным за контроль своевременной актуализации размещаемых в Системе сведений;

рабочую группу по вопросам создания интерактивной информационно-аналитической системы Республики Татарстан – совещательным органом по вопросам развития Системы.

4. Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Министерством цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан с учетом правоприменения Временного регламента до 21 июля 2020 года разработать и внести в установленном порядке на согласование проект постоянно действующего регламента функционирования Системы, предусматривающего межведомственный мониторинг данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) региональных проектов с указанием сроков, формы представления данных, периодичности и центров ответственности за отдельные его процессы.

5. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, ответственным за реализацию региональных проектов:

при замене руководителя, куратора и/или администратора регионального проекта в течение трех рабочих дней направлять информацию об изменениях в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан по форме согласно приложению к Временному регламенту;

до 23 июня 2020 года определить работников, ответственных за мониторинг данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) региональных проектов и направить информацию об этих работниках в Министерство экономики Республики Татарстан и Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан по форме согласно приложению к Временному регламенту.

6. Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

обеспечивать бесперебойную работу технического и инфокоммуникационного комплекса Системы;

подготовить и представить на рассмотрение рабочей группе по вопросам создания интерактивной информационно-аналитической системы Республики Татарстан предложения об интеграции Системы с существующими информационными системами, функционирующими в министерствах, ведомствах Республики Татарстан и органах местного самоуправления.

7. Рабочей группе по вопросам создания интерактивной информационно-аналитической системы Республики Татарстан определять направления развития Системы и согласовывать концепции развития Системы.

Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 25.06. 2020 № 524

Временный регламент
функционирования информационно-аналитической системы
Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов»
на период ее опытной эксплуатации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Временный регламент функционирования информационно-аналитической системы Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов» на период ее опытной эксплуатации (далее – Временный регламент) определяет порядок взаимодействия участников внедрения и опытной эксплуатации информационно-аналитической системы Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов».

1.2. Во Временном регламенте используются следующие основные определения:

Система – информационно-аналитическая система Республики Татарстан по направлению «Контроль национальных проектов»;

Ответственный работник – сотрудник исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан, ответственный за ввод и мониторинг данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) региональных проектов (информация об ответственном работнике оформляется по форме согласно приложению к Временному регламенту);

Координатор – Министерство экономики Республики Татарстан;

Администратор – Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Заявка – запрос, направляемый через Единую межведомственную систему электронного документооборота Республики Татарстан, а также предоставление/закрытие доступа Ответственными работниками в Систему;

Личный кабинет – подсистема, предназначенная для ввода информации о региональном проекте Ответственными работниками в Систему;

Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Республики Татарстан, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Татарстан;

Национальный проект – проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ), а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом.

1.3. Система в период ее опытной эксплуатации функционирует в круглосуточном режиме, за исключением периодов проведения регламентных работ.

Информация о проведении регламентных работ, связанных с остановкой работы Системы более чем на одни сутки, доводится Администратором до Координатора и Ответственных работников не позднее трех рабочих дней до начала проведения указанных работ.

1.4. Внедрение и опытная эксплуатация Системы осуществляются Администратором под руководством Координатора и обеспечивают:

организацию бесперебойной работы технического и инфокоммуникационного комплекса Системы;

круглосуточный доступ Координатора и Ответственных работников к Системе, за исключением случаев, указанных в пункте 1.3 Временного регламента;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований об информационной безопасности и защиту персональных данных, размещенных в Системе;

наличие сертифицированных средств авторизованного доступа, предназначенных для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну;

техническую и консультационную поддержку Ответственных работников.

1.5. Доступ для внесения информации Ответственными работниками в Систему осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Порядок действий по обеспечению функционирования Системы

№ п/п	Действия по обеспечению функционирования Системы	Субъект информационного процесса в Системе	Срок исполнения
1	2	3	4
1. Предоставление/закрытие доступа Ответственным работникам в Систему			
1.1.	Направление Заявки на предоставление/закрытие доступа Ответственным работникам в Систему в адрес Координатора и Администратора по форме согласно приложению к Временному регламенту.	Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, ответственный за реализацию региональных проектов	До 20 июня 2020 года, далее – по мере необходимости

1	2	3	4
1.2.	<p>Предоставление/закрытие доступа Ответственным работникам в Систему на основании поступившей Заявки.</p> <p>В случае поступления Заявки на предоставление доступа в Систему присваиваются логин и пароль доступа Ответственного работника к Личному кабинету, которые направляются в адрес электронной почты Ответственного работника, указанный в Заявке</p>	Администратор	Три рабочих дня с момента поступления Заявки
<p>2. Формирование целевых показателей, результатов, объемов финансирования и мероприятий (объектов) регионального проекта в Системе</p>			
2.1.	<p>Направление информации о включении регионального проекта в Систему Координатору и Администратору, оформленной по форме согласно приложению к Временному регламенту.</p> <p>К указанной информации прилагаются: паспорт регионального проекта, соглашения о реализации регионального проекта и предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях финансирования расходных обязательств Республики Татарстан, связанных с реализацией регионального проекта (далее – Соглашения)</p>	Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, ответственный за реализацию региональных проектов	Три рабочих дня со дня утверждения в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») паспорта регионального проекта
2.2.	Внесение целевых показателей, результатов и мероприятий (объектов) региональных проектов в Систему	Администратор	Три рабочих дня с момента поступления информации
2.3.	Внесение в Систему данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) регионального проекта посредством Личного кабинета (при наличии соответствующего раздела в Системе)	Ответственный работник	Семь рабочих дней со дня открытия доступа к вводу информации о региональном проекте в Систему

1	2	3	4
3. Внесение изменений в структуру, значения целевых показателей, результаты, объемы финансирования и мероприятия (объекты) регионального проекта в случае заключения дополнительных соглашений к Соглашениям			
3.1.	<p>Направление информации, оформленной согласно приложению к Временному регламенту, о внесении изменений в Систему о плановых значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) регионального проекта Координатору и Администратору.</p> <p>К указанной информации прилагаются: актуализированный паспорт регионального проекта, дополнительные соглашения к Соглашениям, Заявка на предоставление/закрытие доступа Ответственным работникам в Систему (при необходимости)</p>	Исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, ответственный за реализацию региональных проектов	Пять рабочих дней со дня утверждения в ГИИС «Электронный бюджет» изменений в паспорте регионального проекта
3.2.	Внесение изменений в Систему в части актуализации регионального проекта согласно поступившей информации	Администратор	Три рабочих дня с момента поступления информации
3.3.	Внесение в Систему обновленных данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, объемах финансирования (в разрезе источников), мероприятиях (объектах) регионального проекта посредством Личного кабинета (при наличии соответствующего раздела в Системе)	Ответственный работник	Семь рабочих дней со дня внесения изменений в Систему в части актуализации регионального проекта
4. Исполнение регионального проекта			
4.1.	Распределение фактически выделенных и использованных за отчетный период финансовых средств по мероприятиям регионального проекта посредством Личного кабинета	Ответственный работник	Ежемесячно, не позднее пяти первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным

1	2	3	4
4.2.	Внесение в Систему данных о плановых и фактических значениях целевых показателей, результатах, мероприятиях (объектах) регионального проекта посредством Личного кабинета	Ответственный работник	Ежемесячно, не позднее пяти первых рабочих дней месяца, следующего за отчетным
5. Мониторинг и анализ исполнения региональных проектов			
5.1.	Проверка правильности и полноты заполнения данных об исполнении региональных проектов в Системе	Координатор, Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу	До 13 числа месяца, следующего за отчетным
5.2.	Оценка эффективности реализации региональных проектов на основе анализа данных, внесенных в Систему. Подготовка информационно-аналитических материалов о результатах оценки эффективности реализации региональных проектов для направления в Аппарат Президента Республики Татарстан, Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан и иные организации (по запросам)	Координатор, Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу	В соответствии со сроками, указанными в запросах

